

Nombre completo:

Lilia Azareel Calderón Hernández

NAO ID:

3002

Fecha:

Julio 2025

Nombre de la trayectoria:

Front End Developer Core

Título del Reto:

Diseño responsivo Front End en JavaScript

Backlog	1
Historias de Usuario:	1
Tablas de Registro	2
Lista de requerimientos	2
Tabla priorizada	2
Roadmap	3

Backlog

Tablas de Registro: Historias de Usuario y requerimientos:

Historias de Usuario	Requerimientos
Como visitante de la landing page, quiero ver un diseño atractivo y profesional en diferentes dispositivos para tener una buena primera impresión del curso.	Jerarquización visual de la información
Como usuario potencial, quiero ver información clara y concisa sobre los beneficios y el contenido del curso para entender su valor y decidir si me interesa.	Vista previa de detalles principales del curso y credenciales de la instructora.
Como usuario potencial, quiero tener acceso a fragmentos de los cursos en formato multimedia para ponderar si la metodología es idónea a mis necesidades.	
Como usuario interesado, quiero poder registrar mis datos de contacto a través de un formulario sencillo para recibir más información sobre el curso.	Formulario simplificado con campos mínimos necesarios
Como administrador de contenido, quiero poder ver métricas básicas de la landing page (número de visitas y conversión en registros) para evaluar el rendimiento y realizar ajustes si es necesario.	Acceso a métricas básicas

Tabla priorizada

Requerimientos	Etapas	Estimación de tiempo	Entregable
Diseño responsivo, adaptado a varios dispositivos.	Sprint 1	1 día de trabajo (8-10 horas)	Maquetado HTML con etiquetas semánticas, Mockup.

Contenido del curso estructurado.	Sprint 1	Medio día de trabajo	Contenido del curso en el HTML
Formulario con validación.	Sprint 2	1 día de trabajo (8 horas)	Formulario con validación
Integración de Bootstrap 5 para funcionalidades responsivas-	Sprint 2	Medio día de trabajo	Landing page habilitado con estilos CSS vainilla y elementos del framework Bootstrap 5.
Pruebas de compatibilidad	Sprint 3	1 día de trabajo	Reporte con resultados de compatibilidad.
Documentación	En todos los sprints	3 días	Reporte técnico completo, repositorio github actualizado para la entrega final.

Roadmap

Objetivos generales y específicos, entregables y fechas de entrega, procesos, entregables y sus actividades, periodos, días y semanas

Sprint 1 (Semanas 1-2): Maquetado y Repositorio

- Mockup
- HTML base con imágenes SVG
- Repositorio GitHub
- Reporte técnico inicial

Sprint 2 (Semanas 3-4): Bootstrap y Formularios

- Implementación Bootstrap 5

- Formulario con validaciones
- Diseño responsivo mejorado
- Reporte técnico intermedio

Sprint 3 (Semanas 5-6): Pruebas y Optimización

- Pruebas Mobile-Friendly Test
- Ajustes responsive
- Documentación final
- Reporte técnico final

Enlace al tablero: <https://app.conceptboard.com/board/1ngf-23q2-xn26-85ck-nbst>